

栾川非煤矿山全生命周期 证照办理时间轴

第一阶段：勘探阶段（探矿，无开采）

1. 设立项目公司，取得营业执照

主管：栾川县市场监管局（行政审批股）

法定时限：1 个工作日（线上即办）

实际周期：3-5 天

前置：企业名称自主申报、公司章程、法人身份材料

产出：营业执照（经营范围含矿产勘查、开采）

配套：刻章、税务登记、银行开户、法人河南政务服务网实名认证

有效期：长期；变更法人 / 名称同步更新全部矿业证照

2. 新设探矿权·勘查许可证

主管：栾川县自然资源局初审→洛阳市自然资源和规划局审批

法定审查：30 个工作日（原指引 40 日为错误）

实际整体周期：1.5-2 个月（含编制勘查实施方案）

前置：营业执照、勘查区块坐标、地质勘查资质单位编制《勘查实施方案》、压覆矿核查

产出：勘查许可证（探矿权证）

配套：缴纳探矿权使用费、分年度开展勘查、按期提交年度勘查报告、勘查成果报告

有效期：5 年；到期前 30-90 日申请延续

3. 详查 / 勘探储量评审备案（探转采硬性前置）

主管：洛阳市自然资源和规划局

法定时限：20 个工作日

实际周期：1-2 个月

前置：完整勘探地质报告、勘查许可证、勘查成果资料

产出：矿产资源储量评审备案证明

配套：储量数据入库，作为后续采矿证、开发方案编制唯一依据

第二阶段：立项 + 矿区确权（探转采筹备）

4. 划定矿区范围批复

主管：栾川县自然资源局初审→洛阳市自然资源和规划局

法定时限：30 个工作日

实际周期：1 个月

前置：储量备案证明、矿区范围图、初步开发利用设想

产出：矿区范围批复文件

配套：同步启动编制《矿产资源开发利用 + 地质环境治理 + 土地复垦三合一方案》并评审备案

5. 项目核准 / 备案（钼矿为核准类）

主管：栾川县发改委，大型钼矿上报洛阳市发改委

法定时限：核准 20 工作日（承诺 10）；备案即时办结

实际周期：5-15 天

前置：矿区范围批复、用地预审与选址意见书

产出：项目核准批复文件

配套：作为环评、采矿证、规划许可统一前置文件

6. 并联同步办理 4 项专项方案审批（可同时线上申报）

6.1 水土保持方案审批

主管：栾川县水利局

法定时限：20 工作日

实际周期：1 个月（含方案编制）

前置：项目核准文件、地质资料

产出：水保方案批复

硬性要求：动工前必须办结

6.2 取水许可批复（取水证）

主管：栾川县水利局，大额取水报洛阳市水利局

法定时限：45 工作日

实际周期：1-1.5 个月（含水资源论证报告）

前置：水保方案、项目核准

产出：取水许可证

有效期：5 年；到期前 45 日申请延续

6.3 建设项目环评批复（钼矿编制报告书）

主管：栾川生态环境分局（小型报告表）；洛阳市生态环境局（钼矿报告书）

法定时限：报告书 60 工作日（承诺 20），报告表 30 工作日（承诺 10）

实际周期：2-6 个月（含公众参与、技术评审）

前置：矿区范围批复、储量备案、项目核准

产出：环评批复

有效期：5 年；超期未开工需重新审核

6.4 安全预评价报告备案

主管：栾川县应急管理局

法定时限：5 工作日

实际周期：1 个月（含评价编制）

前置：矿区范围、开发方案

产出：安全预评价备案表

用途：安全设施设计审查必备前置

7. 采矿许可证（开采核心资质）

主管：栾川县自然资源局初审→洛阳市自然资源和规划局发证

法定审查：30 工作日（原指引 40 日错误），承诺 20 工作日

实际整体周期：2-3 个月

全套前置材料：矿区范围批复、三合一方案评审意见、储量备案、环评批复、水保批复、项目核准文件

产出：采矿许可证

配套：缴纳采矿权使用费（采矿登记费已全面取消，无需缴费）

有效期：按储量核定；到期前 30-90 日申请延续；法人 / 产能 / 矿区变更同步变更

第三阶段：矿山、选矿、尾矿库建设审批（开工前全部办结）

8. 建设用地 + 工程规划许可

8.1 建设用地规划许可证

主管：栾川县自然资源局

法定时限：20 工作日

前置：项目核准、矿区范围批复

8.2 土地出让 / 划拨手续

主管：栾川县自然资源局

实际周期：1-2 个月

8.3 建设工程规划许可证

主管：栾川县自然资源局

法定时限：20 工作日

前置：土地权属文件、建筑施工图

产出：建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用权

相关文书

配套：厂区、选矿厂、尾矿库构筑物统一适用

9. 安全设施设计审查（矿山 + 选矿 + 尾矿库分开办理）

9.1 矿山、选矿厂安全设施设计审查

主管：栾川应急局初审→洛阳市应急管理局审批

法定时限：20 工作日（不含专家评审）

实际周期：2-3 个月（含设计编制）

前置：采矿许可证、项目核准、安全预评价

产出：安全设施设计批复

9.2 尾矿库专项安全设施设计审查（省级审批）

主管：栾川应急局→洛阳应急局→河南省应急管理厅

法定时限：40 工作日（省级）

实际周期：3-4 个月

硬性规则：无批复严禁尾矿库施工

产出：尾矿库安全设施设计批复

10. 爆破配套手续（民爆许可）

主管：栾川县公安局治安大队

法定时限：5 工作日

实际周期：7-10 天

前置：采矿许可证、安全设计批复

产出：民用爆炸物品购买许可证、运输许可证

配套：爆破作业台账常态化管理

11. 工程施工 + 全流程专项竣工验收（基建完工后）

土建、设备、尾矿库施工（周期依矿山规模 6-18 个月）

安全设施竣工验收（应急管理局现场核查）

环保三同时竣工自主验收 + 备案

水土保持设施初步验收

规划条件核实

不动产首次登记（土地、厂房不动产证）

整体验收周期：1-3 个月

核心产出：各专项验收合格意见书，是投产许可前置

第四阶段：正式投产运营（取证后方可生产）

12. 投产两大核心许可

12.1 非煤矿山安全生产许可证

主管：栾川应急局初审→洛阳市应急管理局发证

法定审查：45 工作日（不含现场核查、整改）

实际周期：2-4 个月

全套前置：采矿证、安全设施设计批复、安全设施竣工验收报告、主要负责人 / 安全员考核合格证、应急预案备案

产出：安全生产许可证

有效期：3 年；到期前 3 个月申请延期，无证生产高额处罚

12.2 排污许可证

主管：洛阳市生态环境局 / 栾川分局（国家排污许可系统申报）

法定时限：重点管理 30 工作日，简化管理 20 工作日

实际周期：1-1.5 个月

前置：环评批复、环保竣工验收意见

产出：排污许可证

有效期：5 年；到期前 60 日延续，无证排污罚款 20-100 万

13. 生产期常态化持续合规动作（贯穿整个开采周期）

自然资源：年度资源开发利用报告、储量年报、矿山生态修复动态监测、按时缴纳矿业权出让收益

应急管理：安全标准化运行、双重预防机制、年度安全现状评价、特种作业人员持证

生态环境：排污自行监测、年度排污执行报告、台账留存、污染设施运维

水利：按期缴纳水土保持补偿费、取水计量台账

公安：民爆领用、清退台账，爆破作业备案

证照动态管理：企业名称、法人、开采规模、矿区范围发生变化，全部证照同步办理变更

第五阶段：闭坑、退出、全证照注销（资源枯竭 / 项目关停）

14. 闭坑前置专项治理与多部门联合验收

编制闭坑治理、土地复垦方案，足额缴存生态修复保证金

自然资源局：矿山地质环境 + 土地复垦闭坑验收

水利局：水土保持设施核销验收

生态环境局：厂区、尾矿库污染终期验收

应急管理局：尾矿库闭库安全验收、销号

整体周期：3-8 个月（含生态修复施工）

前置条件：所有生产规费、罚款全部缴清

15. 证照分步注销（严格顺序，前一项注销完成再办下一项）

生态环境局：注销排污许可证（法定 20 工作日）

应急管理局：注销安全生产许可证、尾矿库安全备案销号（20 工作日）

水利局：注销取水许可证、水保方案核销（15 工作日）

公安局：注销民爆购买、运输许可（5 工作日）

自然资源局：注销采矿许可证（法定 20 工作日，提交闭坑验收报告）

市场监管局：企业注销登记（企业彻底关停时办理）